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[bookmark: _Toc152607283][bookmark: _Toc635885549][bookmark: _Toc1636304797][bookmark: _Toc62328600][bookmark: _Toc336064095][bookmark: _Toc2067375730][bookmark: _Toc738207424][bookmark: _Toc1193242276][bookmark: _Toc461533771][bookmark: _Toc1488819067][bookmark: _Toc365474999][bookmark: _Toc683485446][bookmark: _Toc152607284]ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE
Dokument je určený na rozpracovanie informácií k projektu „Portál v cloude – kultúra otvorená všetkým“ k službám prevádzkovaným Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, ktorý zahŕňa presun portálu digitálnych kultúrnych objektov (www.portalsvk.sk) do vládneho cloudu  a dodávku služieb spojených s týmto presunom a aktualizáciou jeho služieb.

[bookmark: _Toc152607288][bookmark: _Toc461677146][bookmark: _Toc2126332012][bookmark: _Toc1535460233][bookmark: _Toc1083272272][bookmark: _Toc2032956156][bookmark: _Toc824463063][bookmark: _Toc1887694913][bookmark: _Toc1533185111][bookmark: _Toc200637902][bookmark: _Toc21597077][bookmark: _Toc2101596728][bookmark: _Toc152607289][bookmark: _Toc47815693]DEFINOVANIE PROJEKTU 

[bookmark: _Toc723955740][bookmark: _Toc1077465011][bookmark: _Toc423614589][bookmark: _Toc629221952][bookmark: _Toc32260942][bookmark: _Toc1982046122][bookmark: _Toc700822328][bookmark: _Toc822212923][bookmark: _Toc294056164][bookmark: _Toc1001409967][bookmark: _Toc653156677][bookmark: _Toc152607290]Manažérske zhrnutie

Projekt sa realizuje s cieľom modernizovať služby portálu a zabezpečiť jej vyššiu efektivitu, bezpečnosť a odolnosť proti výpadkom. Aktuálna hardvérová infraštruktúra čelí problémom s morálnym zastaraním, ukončením podpory od výrobcov a nedostatočnou výkonnosťou na splnenie rastúcich požiadaviek používateľov.
Migráciou do verejnej časti vládneho cloudu sa zabezpečí naplnenie požiadaviek definovaných v projekte. Podrobný popis technického riešenia bude súčasťou úvodných etáp projektu ktorý predkladáme v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. PSK-MIRRI-604-2023-DV-EFRR. 

Finančné prostriedky: 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu je 250 000 € s DPH. (určená na základe cenových ponúk z 02-03/2024 a odhadu nákladov).
Táto suma zahŕňa náklady služby migrácie, softvérové licencie prevádzku a podporu a prípadné vývojové práce.

Prínosy:
· Zvýšená bezpečnosť a ochrana dát. 
· Vyššia dostupnosť služieb a aplikácií.
· Optimalizácia prevádzkových nákladov.

Časový rámec realizácie: 
Projekt je plánovaný na realizáciu v priebehu 40 mesiacov (6 mesiacov fáza migrácie a testovania + 34 mesiacov fáza prevádzky), s predpokladaným začiatkom v Q3 2024 a ukončením v Q4 2027.

Cieľová skupina:
Výsledky projektu sú určené pre organizáciu a jej zamestnancov, ako aj pre koncových používateľov služieb, ktorých kvalita a dostupnosť sa vďaka projektu výrazne zlepší.


[bookmark: _Toc152607291][bookmark: _Toc47815694][bookmark: _Toc1911602422][bookmark: _Toc141343421][bookmark: _Toc1753883964][bookmark: _Toc392723854][bookmark: _Toc1232937879][bookmark: _Toc488319966][bookmark: _Toc1832659409][bookmark: _Toc656462781][bookmark: _Toc1058305394][bookmark: _Toc2111721766][bookmark: _Toc312483730][bookmark: _Toc152607292]Motivácia a rozsah projektu

· Zabezpečenie spoľahlivej funkčnosti prevádzkovaných systémov a poskytovaných služieb Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. 
· Zároveň je potrebné vzhľadom na nárast bezpečnostných incidentov kontrolovať všetky aplikácie, nie len vybrané ako je to teraz, na čo aktuálna výkonová rezerva na existujúcom firewall-e nepostačuje. 
· Zníženie rizika zlyhania zariadení z dôvodu zastaranosti.

Obstarávateľ v rámci svojej IT infraštruktúry prevádzkuje vo vlastnej serverovni servre a diskové pole na prevádzku portálu, ako aj podporné zariadenia sieťovej infraštruktúry (firewall, switche...). Sieťové integrácie s externým prostredím komunikujú cez existujúce zariadenia. 
 V súvislosti z postupným morálnym zastarávaním zariadení, ukončovaním termínov štandardnej podpory výrobcu, rastúcimi požiadavkami na výkon zariadení je zámerom obstarávateľa realizovať migráciu týchto systémov ako migráciu služieb do nového prostredia spĺňajúceho aktuálne funkčné a výkonnostné potreby obstarávateľa. 
Na zabezpečenie identifikovaných potrieb je predmetom tejto zákazky zaobstaranie služieb migrácie, licencií a služieb spĺňajúcich požiadavky obstarávateľa.
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	ID
	AKTÉR / STAKEHOLDER
	SUBJEKT
(názov / skratka)
	ROLA
(vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.)
	Informačný systém
(MetaIS kód a názov ISVS)

	1.
	Štátna vedecká knižnica v Prešove
	ŠVK v Prešove
	Vlastník procesu
	isvs_7563 
Webové sídlo – Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 
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	ID
	

Názov cieľa
	Názov strategického cieľa
	Spôsob realizácie strategického cieľa 

	1.
	Migrácia portálu ŠVK do verejnej časti vládneho cloudu
	Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy 
	Zabezpečenie migrácie portálu prostredníctvom zdrojov z EŠIF a ŠR



[bookmark: _Toc152607308]Merateľné ukazovatele (KPI)

	ID
	

ID/Názov cieľa
	Názov
ukazovateľa (KPI)
	Popis
ukazovateľa
	Merná jednotka

	AS IS
merateľné hodnoty
(aktuálne)
	TO BE 
Merateľné hodnoty
(cieľové hodnoty)
	Spôsob ich merania

	Pozn.

	1.
	Migrácia portálu ŠVK do verejnej časti vládneho cloudu
	PO032 - Verejné inštitúcie podporované pri vývoji digitálnych služieb, produktov a procesov
	Počet podporených verejných inštitúcií. Subjekty verejnej správy zapísané v štatistickom registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy.
Účelom podpory je významný rozvoj alebo modernizácia digitálnych služieb, produktov a procesov, napríklad v kontexte opatrení elektronickej verejnej správy. 
	ks
	0
	1
	Doklad preukazujúci úspešné ukončenie realizácie projektu a jeho aktivít (napr. účtovná dokumentácia) a záverečná monitorovacia správa projektu.
	...

	2.
	Migrácia portálu ŠVK do verejnej časti vládneho cloudu
	PR017 – Používatelia nových a vylepšených verejných digitálnych služieb, produktov a procesov
	Počet návštevníkov portálu po premigrovaní do vládneho cloudu. V období udržateľnosti projektu.
	Používatelia/rok
	0
	13 000
	Databáza používateľov a návštev zistených z analytických nástrojov portálu. 
	...
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Nerelevantná kapitola (Migrácia existujúceho riešenia do vládneho cloudu).
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Cieľom je realizácia projektu v čo najkratšom časovom horizonte. Za najväčšie riziko považujeme nedodržanie časového harmonogramu zahájenia projektu, ktorý predĺži  dobu prevádzky hardvéru bez podpory od výrobcu a zvýši tým riziká výpadku. Zoznam rizík a závislostí je popísaný v rovnomennom dokumente.

[bookmark: _Toc521508979][bookmark: _Toc47815698][bookmark: _Toc1580551965][bookmark: _Toc248627913][bookmark: _Toc1200979875][bookmark: _Toc577492669][bookmark: _Toc1675606855][bookmark: _Toc1315070395][bookmark: _Toc1633501589][bookmark: _Toc1296717251][bookmark: _Toc1609225226][bookmark: _Toc1466175488][bookmark: _Toc1793724252][bookmark: _Toc152607315]Stanovenie alternatív v biznisovej vrstve architektúry

Nerelevantná kapitola (Migrácia existujúceho riešenia do vládneho cloudu). 

[bookmark: _Toc154507425][bookmark: _Toc531942663][bookmark: _Toc113941326][bookmark: _Toc1148271670][bookmark: _Toc1027950788][bookmark: _Toc1254416069][bookmark: _Toc668554681][bookmark: _Toc184325397][bookmark: _Toc202773756][bookmark: _Toc1555402845][bookmark: _Toc272880027][bookmark: _Toc152607316]Multikriteriálna analýza

Nerelevantná kapitola (Migrácia existujúceho riešenia do vládneho cloudu).

[bookmark: _Toc521508981][bookmark: _Toc47815700][bookmark: _Toc1081082045][bookmark: _Toc1051940062][bookmark: _Toc660959900][bookmark: _Toc463175707][bookmark: _Toc2002161453][bookmark: _Toc662890955][bookmark: _Toc1320898353][bookmark: _Toc799792984][bookmark: _Toc757025235][bookmark: _Toc305797393][bookmark: _Toc2141037501][bookmark: _Toc152607317]Stanovenie alternatív v aplikačnej vrstve architektúry
Nerelevantná kapitola (Migrácia existujúceho riešenia do vládneho cloudu).

[bookmark: _Toc521508982][bookmark: _Toc47815701][bookmark: _Toc2040067840][bookmark: _Toc1058442113][bookmark: _Toc245422461][bookmark: _Toc1603455053][bookmark: _Toc1495260625][bookmark: _Toc1969952445][bookmark: _Toc1814703501][bookmark: _Toc416893103][bookmark: _Toc1118245238][bookmark: _Toc1709724880][bookmark: _Toc1308618109][bookmark: _Toc152607318]Stanovenie alternatív v technologickej vrstve architektúry
Nerelevantná kapitola (Migrácia existujúceho riešenia do vládneho cloudu).
 
[bookmark: _Toc47815703][bookmark: _Toc476051484][bookmark: _Toc240714683][bookmark: _Toc1214716058][bookmark: _Toc1475201524][bookmark: _Toc540855301][bookmark: _Toc1379517775][bookmark: _Toc472227250][bookmark: _Toc54886926][bookmark: _Toc1889369710][bookmark: _Toc2038485909][bookmark: _Toc235638817][bookmark: _Toc152607319]POŽADOVANÉ VÝSTUPY  (PRODUKT PROJEKTU)

Požadovaným výstupom je portál digitálnych kultúrnych objektov premigrovaný do vládneho cloudu. Nákup služieb bude realizovaný verejným obstarávaním a prostredníctvom DNS.
[bookmark: _Toc47815704][bookmark: _Toc1888607264][bookmark: _Toc609127555][bookmark: _Toc1016816405][bookmark: _Toc1570812277][bookmark: _Toc654836100][bookmark: _Toc534841930][bookmark: _Toc1695646942][bookmark: _Toc452731307][bookmark: _Toc1493751813][bookmark: _Toc744122543][bookmark: _Toc982854671][bookmark: _Toc152607320]NÁHĽAD ARCHITEKTÚRY

Nerelevantná kapitola (Migrácia existujúceho riešenia do vládneho cloudu. Podrobné definovanie architektúry bude spracované v úvodných fázach projektu).
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Zákon č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon č. 305/2013 z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vyhláška 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
Vyhláška 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy
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Sumarizácia nákladov a prínosov

	Náklady
	Názov
modulu
	Názov
modulu
	Názov
modulu

	Všeobecný materiál
	Migrácia portálu
	
	

	IT - CAPEX
	
	
	

	Aplikácie/Služby
	140 000
	
	

	SW
	12 000
	
	

	HW
	0
	
	

	IT - OPEX- prevádzka
	
	
	

	Aplikácie/Služby
	250 000
	
	

	SW
	50 000
	
	

	HW
	10 000
	
	

	Prínosy
	
	
	

	Finančné prínosy
	
	
	

	Administratívne poplatky
	
	
	

	Ostatné daňové a nedaňové príjmy
	
	
	

	Ekonomické prínosy
	
	
	

	Občania (€)
	
	
	

	Úradníci (€)
	
	
	

	Úradníci (FTE)
	
	
	

	Kvalitatívne prínosy
	
	
	

	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti prevádzky portálu
	
	
	

	Zabezpečenie zníženia výpadkov služieb portálu – lepšia dostupnosť pre všetky skupiny obyvateľstva
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	ID
	FÁZA/AKTIVITA
	ZAČIATOK
(odhad termínu)
	KONIEC
(odhad termínu)
	POZNÁMKA

	1.
	Prípravná fáza a Iniciačná fáza
	11/2023
	07/2024
	

	2.
	Realizačná fáza
	08/2024
	01/2025
	

	2a
	Analýza a Dizajn
	08/2024
	10/2024
	

	2b
	Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb
	09/2024
	11/2024
	

	2c
	Implementácia a testovanie 
	09/2024
	12/2024
	

	2d
	Nasadenie a PIP
	09/2024
	01/2025
	

	3.
	Dokončovacia fáza
	01/2025
	02/2025
	

	4.
	Podpora prevádzky (SLA)
	03/2025
	12/2027
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[bookmark: _Toc47815708][bookmark: _Toc425060707][bookmark: _Toc1094373969][bookmark: _Toc651796977][bookmark: _Toc1726013925][bookmark: _Toc1350957483][bookmark: _Toc1228095438][bookmark: _Toc369843141][bookmark: _Toc926619902][bookmark: _Toc1524307507][bookmark: _Toc1548891642][bookmark: _Toc1722900095][bookmark: _Toc152607325][bookmark: _Toc510413660]PROJEKTOVÝ TÍM
Určený bude po schválení projektu, ktorý bude predložený v rámci výzvy č. PSK-MIRRI-604-2023-DV-EFRR.
[bookmark: _Toc47815711][bookmark: _Toc1845624711][bookmark: _Toc1335486469][bookmark: _Toc1660740083][bookmark: _Toc1673192336][bookmark: _Toc2053721865][bookmark: _Toc2041295352][bookmark: _Toc432728511][bookmark: _Toc439451047][bookmark: _Toc2079765538][bookmark: _Toc23745434][bookmark: _Toc352209542][bookmark: _Toc152607328]PRÍLOHY

Príloha : Zoznam rizík a závislostí (Excel): https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html 
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